

ПЛАН - ГРАФИК

по подготовке объектов к отопительному сезону 2026-2027 гг.

ТСЖ "Вахитова 14"

ж/д по адресу:

- г. Нижнекамск пр. Вахитова, д.23



№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Произвести гидроопрессовку для выявления слабых мест в системах теплоснабжения	31.08.2026г.
2.	Произвести герметизацию узла ввода теплотрассы в здание	31.08.2026г.
3.	В тепловом пункте вывесить схему теплового узла, схему теплоснабжения зданий	31.08.2026г.
4.	Произвести ремонт внутренних систем теплоснабжения и теплоснабжающих установок, пришедших в негодность	31.08.2026г.
5.	Восстановить и привести в соответствие с требованием Правил опознавательной окраски, надписей и табличек на трубопроводах и тепловых энергоустановках (п.9.14.15.16.18)	31.08.2026г.
6.	В тепловом пункте теплопроводов выполнить врезки отсутствующих карманов под термометры и штуцеров под манометры, установить КИП	31.08.2026г.
7.	Восстановить нарушенную теплоизоляцию и покровного слоя	31.08.2026г.
8.	Произвести ремонт и ревизию запорной арматуры тепловых узлов, внутренних систем отопления и др. теплоиспользующих энергоустановок	31.08.2026г.
9.	Произвести комиссионную проверку состояния готовности и выполнения мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону	31.08.2026г.
10.	Произвести гидро-пнеumo-опрессовку с промывкой тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭУ п.6.2.17) Качество предъявить представителям АО "Татэнерго"- НКТС	31.08.2026г.