

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель

АО «Татэнерго»

_____ Галимзянов И.Г.

«___» _____ 2026г.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель

ТСЖ «Молодёжное»

_____ Хаиров Д.М.

«___» _____ 2026 г.



ПЛАН – ГРАФИК

По подготовке систем теплоснабжения ТСЖ «Молодёжное» по пр. Химиков,
д.1, к отопительному сезону 2026 - 2027 гг.

№ п/п	План мероприятий	Ответственный исполнитель	Дата исполнения
1	Ревизия теплового узла и внутренней системы отопления подающих и обратных стояков	Хаиров Д.М.	10.06.2026
2	Прочистка гильзы термокарманов от грязи и залить новым машинным маслом	Хаиров Д.М.	15.06.2026
3	Установить на узлах управления гос. поверенные манометры и термометры	Хаиров Д.М.	22.06.2026
4	Восстановить и привести в соответствие требованиям Правил опознавательной окраски, надписей на трубопроводах и тепловых эн. установках	Хаиров Д.М.	01.07.2026- 10.07.2026
5	Восстановить теплоизоляцию трубопроводов на нарушенных участках	Хаиров Д.М.	15.07.2026
6	Произвести гидropневматическую Промывку внутренней системы отопления. Качество промывки предъявить представителям АО «ВКиЭХ», АО «Татэнерго» - НКТС с оформлением акта	Хаиров Д.М.	10.08.2026
7	Произвести опрессовку внутренней системы отопления пробным давлением 7,5 кг/см ² . Предъявить представителям АО «ВКиЭХ», АО «Татэнерго» - НКТС с оформлением акта	Хаиров Д.М.	17.08.2026

Примечание:

наг-к СММ Саймаев О.А. Черкаева