


Согласовано:



Утверждаю:
Директор ООО «Альянсжилсервис»


М.А. Нутфуллин



ПЛАН – ГРАФИК
по подготовке объектов к отопительному сезону 2026-2027г.г.
ООО «Альянсжилсервис»
ж/дом по адресу: г.Нижнекамск, пр. Шинников, д. 13В

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Произвести гидроопрессовку для выявления слабых мест в системах теплопотребления	31.08.2026г.
2.	Произвести герметизацию узла ввода теплотрассы в здание	31.08.2026г.
3.	В тепловом пункте вывесить схему теплового узла, схему теплоснабжения зданий	31.08.2026г.
4.	Произвести ремонт внутренних систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок, пришедших в негодность	31.08.2026г.
5.	Восстановить и привести в соответствие с требованием Правил опознавательной окраски, надписей и табличек на трубопроводах и тепловых энергоустановках (п.9.14.15.16.18)	31.08.2026г.
6.	В тепловом пункте теплопроводов выполнить врезки отсутствующих карманов под термометры и штуцеров под манометры, установить КИП	31.08.2026г.
7.	Восстановить нарушенную теплоизоляцию и покровного слоя	31.08.2026г.
8.	Произвести ремонт и ревизию запорной арматуры тепловых узлов, внутренних систем отопления и др. теплоиспользующих энергоустановок	31.08.2026г.
9.	Произвести комиссионную проверку состояния готовности и выполнения мероприятий по подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону	31.08.2026г.
10.	Произвести гидро-пнеumo-опрессовку с промывкой тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭУ п.6.2.17). Качество предъявить представителям АО "Татэнерго"- НКТС	31.08.2026г.

Инженер ООО «Альянсжилсервис»



Зарипов И.Х.