

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер  
Филиала АО «Татэнерго» НК ТС

 В.П.Чатуров

" У Т В Е Р Ж Д А Ю "

Директор  
ООО "УЭЖ"

 Р.А.Шакиров

" " " 2026 г

### ПЛАН - ГРАФИК

по подготовке объектов к отопительному сезону 2026-2027г.г.

ООО "УЭЖ"

ж/д по адресу: г.Нижнекамск ул. Менделеева д. 23, ул. Менделеева д. 25, ул. Шинников д. 25,  
ул. Шинников д. 35, ул. Шинников д. 36, ул. Шинников д. 38.

п.Красный Ключ

№ п/п	Наименование мероприятий	Объект	Ответственный	Срок исполнения
1.	Произвести гидроопрессовку для выявления слабых мест в системах теплоснабжения (соглПТЭ ТЭУ п.6.2.13.15.16)	ул.Менделеева д. 23, 25; ул. Шинников д. 25, 35, 36, 38. п. Красный Ключ	Муртазин И.И.	31.08.2026г.
2.	Произвести герметизацию узла ввода теплотрассы в здание	ул.Менделеева д. 23, 25; ул. Шинников д. 25, 35, 36, 38. п. Красный Ключ	Муртазин И.И.	31.08.2026г.
3.	В тепловом пункте вывесить схему теплового узла, схему теплоснабжения зданий	ул.Менделеева д. 23, 25; ул. Шинников д. 25, 35, 36, 38. п. Красный Ключ	Муртазин И.И.	31.08.2026г.
4.	Произвести ремонт внутренних систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок, пришедших в негодность	ул.Менделеева д. 23, 25; ул. Шинников д. 25, 35, 36, 38. п. Красный Ключ	Муртазин И.И.	31.08.2026г.
5.	Восстановить и привести в соответствие с требованием Правил опознавательной окраски, надписей и табличек на трубопроводах и тепловых энергоустановках (п.9.14.15.16.18)	ул.Менделеева д. 23, 25; ул. Шинников д. 25, 35, 36, 38. п. Красный Ключ	Муртазин И.И.	31.08.2026г.
6.	В тепловом пункте теплопроводов выполнить врезки отсутствующих карманов под термометры и штуцеров под манометры, установить КИП	ул.Менделеева д. 23, 25; ул. Шинников д. 25, 35, 36, 38.	Муртазин И.И.	31.08.2026г.
7.	Восстановить нарушенную теплоизоляцию и кровельного слоя	ул.Менделеева д. 23, 25; ул. Шинников д. 25, 35, 36, 38. п. Красный Ключ	Муртазин И.И.	31.08.2026г.
8.	Произвести ремонт и ревизию запорной арматуры тепловых узлов, внутренних систем отопления и др. теплоиспользующих энергоустановок	ул.Менделеева д. 23, 25; ул. Шинников д. 25, 35, 36, 38. п. Красный Ключ	Муртазин И.И.	31.08.2026г.
9.	Произвести комиссионную проверку состояния готовности и выполнения мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону	ул.Менделеева д. 23, 25; ул. Шинников д. 25, 35, 36, 38. п. Красный Ключ	Муртазин И.И.	31.08.2026г.
10.	Произвести гидро-пнеumo-опрессовку с промывкой тепловых энергоустановок(ПТЭ ТЭУ п.6.2.17) Качество предъявить представителям АО "Татэнерго"- НКТС	ул.Менделеева д. 23, 25; ул. Шинников д. 25, 35, 36, 38. п. Красный Ключ	Муртазин И.И.	31.08.2026г.

Ответственный по тепловому хозяйству: инженер  Муртазин И.И.



СОГЛАСОВАНО:  
Главный инженер  
Филиала АО «Татэнерго» НКТС  
В.П.Чатуров  
«    »                    2026г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО «УЭЖ»  
Р.А.Шакиров  
«    »                    2026г.

### План-график

По подготовке объектов к отопительному сезону 2026-2027г.г.

ООО «Уютный двор»

ж/д по адресу: Нижнекамский район, пос.Красный Ключ, ул.Центральная д.1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ул.Садовая д.19, 21, 25, 27, ул.Советская д.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

№ п/п	Наименование мероприятий	Объект	Ответственный	Срок исполнения
1	Произвести гидроопрессовку для выявления слабых мест в системах теплоснабжения (согл ПТЭ ТЭУ п.6,2,13,15,16)	ул.Центральная д.1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ул.Садовая д.19, 21, 25, 27, ул.Советская д.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	Суханов В.А.	31.08.2026г.
2	Произвести герметизацию узла ввода теплотрассы в здание	ул.Центральная д.1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ул.Садовая д.19, 21, 25, 27, ул.Советская д.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	Суханов В.А.	31.08.2026г.
3	Вывесить схему теплоснабжения зданий	ул.Центральная д.1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ул.Садовая д.19, 21, 25, 27, ул.Советская д.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	Суханов В.А.	31.08.2026г.
4	Произвести ремонт внутренних систем теплоснабжения и теплоснабжающих установок, пришедших в негодность	ул.Центральная д.1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ул.Садовая д.19, 21, 25, 27, ул.Советская д.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	Суханов В.А.	31.08.2026г.

5	Восстановить и привести в соответствие с требованием Правил опознавательной окраски, надписей и табличек на трубопроводах и тепловых энергоустановках (п.9,14,15,16,18)	ул.Центральная д.1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ул.Садовая д.19, 21, 25, 27, ул.Советская д.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	Суханов В.А.	31.08.2026г.
6	Произвести ремонт и ревизию запорной арматуры тепловых узлов, внутренних систем отопления и др.теплоиспользующих энергоустановок	ул.Центральная д.1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ул.Садовая д.19, 21, 25, 27, ул.Советская д.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	Суханов В.А.	31.08.2026г.
7	Произвести комиссионную проверку состояния готовности и выполнения мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону	ул.Центральная д.1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ул.Садовая д.19, 21, 25, 27, ул.Советская д.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	Суханов В.А.	31.08.2026г.
8	Произвести гидро-пнево-опрессовку с промывкой тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭУ п.6.2.17) Качество предъявить представителям АО "Татэнерго" НКТС	ул.Центральная д.1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ул.Садовая д.19, 21, 25, 27, ул.Советская д.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	Суханов В.А.	31.08.2026г.

Ответственный по тепловому хозяйству: Главный инженер



Паринин С.И.