

СОГЛАСОВАНО:

*Волкова*

Л.М. Волкова



Председатель

А.И. Тупикова

### ПЛАН - ГРАФИК

по подготовке объектов к отопительному сезону 2026-2027 г.г.

ТСЖ "Оптимист 48"

ж/д по адресу: г.Нижнекамск пр. Строителей, д.48

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Произвести гидроопрессовку для выявления слабых мест в системах теплоснабжения	31.08.2026г.
2.	Произвести герметизацию узла ввода тепло-трассы в здание	31.08.2026г.
3.	В тепловом пункте вывесить схему теплового узла, схему теплоснабжения зданий	31.08.2026г.
4.	Произвести ремонт внутренних систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок, пришедших в негодность	31.08.2026г.
5.	Восстановить и привести в соответствие с требованиями Правил опознавательной окраски, надписей и табличек на трубопроводах и тепловых энергоустановках (п.9.14.15.16.18)	31.08.2026г.
6.	В тепловом пункте теплопроводов выполнить врезки отсутствующих карманов под термометры и штуцеров под манометры, установить КИП	31.08.2026г.
7.	Восстановить нарушенную теплоизоляцию и покровного слоя	31.08.2026г.
8.	Произвести ремонт и ревизию запорной арматуры тепловых узлов, внутренних систем отопления и др. теплоиспользующих энергоустановок	31.08.2026г.
9.	Произвести комиссионную проверку состояния готовности и выполнения мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону	31.08.2026г.
10.	Произвести гидро-пневмо-опрессовку с промывкой тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭУ п.6.2.17) Качество предъявить представителям АО "Татэнерго"- НКТС	31.08.2026г.