

«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель ТСЖ  
«Химиков38»

Мустафин А.В.  
2026г.



**ПЛАН-ГРАФИК**  
подготовки систем теплоснабжения ТСЖ «Химиков,38» по  
объектам: пр. Химиков 38 к отопительному сезону 2026-2027г.

№ п/п	План мероприятий	Ответственный исполнитель	Дата исполнения
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры теплового узла и внутренней системы отопления	Мустафин А.В. председатель	02.07.2026г.
2	Прочистка гильзы термокарманов от грязи и залить новым машинным маслом	Мустафин А.В. председатель	02.07.2025г.
3	Установить на узлах управления гос, поверенные манометры и термометры	Мустафин А.В. председатель	03.07.2025г.
4	Восстановить и привести в соответствие требование Правил опознавательной окраски, надписей на трубопроводах и тепловых эн.установках	Мустафин А.В. председатель	03.05.2025г.
5	Восстановить теплоизоляцию трубопроводов на нарушенных участках	Мустафин А.В. председатель	04.07.2025г.
6	Произвести гидропневматическую промывку внутренней системы отопления. Качество промывки предъявить представителям ОАО «ВК и ЭХ», филиал АО «Татэнерго» НКТС с оформлением акта	Мустафин А.В. председатель	05.07.2025г.
7	Произвести опрессовку внутренней системы отопления пробным давлением 7,5 атм. и предъявить представителям ОАО «ВК и ЭХ», филиал АО «Татэнерго» НКТС с оформлением акта	Мустафин А.В. председатель	06.07.2025г.
8	Утеплить, оконные проемы в кабинетах, коридорах и других отапливаемых помещениях, проверить надежность запоров на дверях теплоузлов	Мустафин А.В. председатель	10.07.2025г.
9	В тепловом пункте вывесить схему теплоснабжения здания, схему теплового узла и температурный график	Мустафин А.В. председатель	10.07.2025г.
10	Получить акт готовности системы теплоотведения к отопительному сезону 2026-2027гг. в филиал АО «Татэнерго» НКТС», ОАО «ВК и ЭХ»	Мустафин А.В. председатель	28.07.2025г.

*Согласовано Волков А.И.*  
*С.И.Ч* *П.*