

Согласованно Валасев Е.И.  
АО "Татэнерго"-НКТС

Утверждено Кислицин Е.С.  
Председатель ТСН "ПРЕСТИЖ"  
Кислицин Е.С.

план-график  
по подготовки объекта к отопительному сезону 2026-2027гг.  
ТСН "Престиж"  
ж/д № 45 А по пр-ту Химиков, г.Нижнекамска

№ П/П	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Произвести гидроопрессовку для выявления дефектов	31.08.2026
2	Произвести промывку теплообменного оборудования	31.08.2026
3	Восстановить и привести в соответствие с требованием правил опознавательной окраски, надписей и табличек на трубопроводах и тепловых энергоустановках	31.08.2026
4	Отривизировать и устранить выявленные дефекты внутренних систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок	31.08.2026
5	Восстановить нарушенную теплоизоляцию	31.08.2026
6	Заменить КИП	31.08.2026
7	Комиссионно проверить состояние готовности и выполнение мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону	31.08.2026
8	Произвести гидро-пневмо-промывку с опрессовкой тепловых энергоустановок, Качество предъявить представителям АО "Татэнерго"-НКТС	31.08.2026

Управляющий Валасев Е.И. Валасев Е.И.